附件1
2020年上半年重点项目(不含挂牌推进项目)
建设目标考核情况汇总表
	被考核单位
	加扣分原因及分值（示例）
	得分
	名次

	
	固定资产
完成情况
	项目形象进度
	
	

	巴州区
	无
	天星路安置还房、巴州区市政道路项目滞后，扣2分
	98
	5

	恩阳区
	无
	城区农贸市场项目滞后，扣1分
	99
	3

	南江县
	无
	南江县乡镇集中供水项目滞后，扣1分
	99
	2

	通江县
	无
	无
	100
	1

	平昌县
	无
	平昌县御龙森林商贸综合体项目滞后，扣1分
	99
	4

	经开区
	无
	巴郡王府项目滞后，扣1分
	99
	


备注：恩阳区、南江县、平昌县考核结果分数并列，对并列区县项目整体推进情况进行了不并列等次排名。
附件2
2020年上半年项目储备目标考核情况汇总表
	区县项目储备工作目标考核情况汇总表

	被考核单位
	加扣分原因及分值
	得分
	名次

	巴州区
	1.上半年开工储备项目53个，排名第5扣0.5分，估算总投资148.88亿元，排名第4扣0.25分；2.市重转化20个，排名第2加0.5分，估算总投资90.55亿元，排名第5扣1分；
3.巴州区中小河流重点乡镇堤防工程未按计划完成施工招标工作扣1分。
	97.75
	4

	恩阳区
	1.上半年开工储备项目68个，排名第1加0.5分；估算总投资199.28亿元，排名第1加0.5分；
2.市重转化20个，排名第2加0.5分，估算总投资214.4亿元，排名第1加1分；
3.恩阳区乡镇污水处理项目未提供环评手续扣1分；恩阳区张家碥至齐家梁道路未提供可研批复手续，扣1分；恩阳区城乡燃气管道项目未提供环评、安评手续扣1分。
	99.5
	1

	通江县
	1.上半年开工储备项目57个，排名第3不扣分，估算总投资98亿元，排名第5扣0.5分；
2.市重转化21个，排名第1加1分，估算总投资178.5亿元，排名第2加0.5分；
3.通江县铁溪镇群众足球场未提供环评手续，扣1分；通江县铁溪敬老院项目未提供水保批复手续扣1分。
	99
	3

	南江县
	1.上半年开工储备项目61个，排名第2加0.25分，估算总投资182.22亿元，排名第2加0.25分；
2.市重转化20个，排名第2加0.5分，估算总投资132.2亿元，排名第3不扣分；
3.南江县天府旅游名县创建项目未提供环评手续，扣1分；南江县城老旧小区改造未提供财评手续扣1分。
	99
	2

	平昌县
	1.上半年开工储备项目56个，排名第4扣0.25分，估算总投资175.8亿元，排名第3不扣分；
2.市重转化21个，排名第1加1分，估算总投资108.62亿元，排名第4扣0.5分。
3.平昌县驷马-得胜-五木-元山道路加宽项目未提供环评手续，扣1分；平昌县宝鑫康养医院未提供水保批复手续扣1分；2020年2月平昌县养老服务体系建设项目申报入全市项目储备库，估算总投资22亿元，6月申报开工退库。经核实，该项目入固定资产投资统计库总投资为12.5亿元，储备项目虚增投资9.5亿元扣0.5分，开工储备项目估算总投资由原185.3亿元核减至175.8亿元。
	97.75
	5

	巴中经开区
	1.上半年开工储备项目33个，双倍计算排名第2加0.25分，估算总投资94.68亿元亿元，双倍计算排名第2加0.25分；
2.市重转化13个，双倍计算排名第1加1分，估算总投资79.3亿元，双倍计算排名第3不扣分；3.经开区规划19路北未按计划完成施工队伍招标工作，扣1分；巴中经开区汽贸产业园区基础设施建设项目未提供环评手续扣1分。
	99.5
	


备注：根据《2020 年度巴中市目标绩效考核办法》和《2020 年度巴中市目标绩效考核实施细则》要求，实行不并列排名。市项目办、储备办在机关纪委监督下，组织相关项目科室对南江县、通江县，巴州区、平昌县进行了无记名排名投票，根据投票结果，最终确定南江县排名第2、通江县排名第3，巴州区排名第4、平昌县排名第5。
